

Aktionsplan LAG Landkreis Kronach im Frankenwald e.V.

| | | Jahr 2015 | | | | Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse/Umsetzungsziele | | | | Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse/Umsetzungsziele | | | | Status/Ziel- erreichung |
|---|---|------------|------------|----|------------|---|----|----|----|---|----|----|----|----------------------------|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Prozess- management | Mitgliederversammlung der LAG | | X | | X | | X | X | | | | | | |
| | Sitzung Lenkungsgruppe | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| | Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel/Thema | | | | | | | | | | | | | |
| | Demografie | | X | | X | | | | | | | | | |
| | Tourismus | | X | | X | | | | | | | | | |
| | Umwelt/Klimawandel | | X | | X | | | | | | | | | |
| | Wirtschaft/reg. Entwicklungspartnerschaft | | X | | X | | | | | | | | | |
| Qualitäts managem ent | Umstellungsstand LES - Monitoring | | X | | X | | | | | | | | | |
| | Abstimmung mit Leader-Manager | X | X | X | X | | X | | | | | | | |
| | Qualifizierungsmaßnahmen | | bei Bedarf | | bei Bedarf | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffentlich- keitsarbeit | Pressearbeit / Projektkommunikation | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | Homepage / Internet | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | Newsletter | | | X | | | X | | | | | | | |
| | Projektbesichtigungen | | X | | X | | X | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Management Projektumsetz ung | EZ 1 Projekt: Generationenspielplatz | | | | | | | | | | | | | |
| | EZ 2 Projekt:Tropenhaus-Bistro | | | | | | | | | | | | | |
| | EZ 3 Projekt: Energie macht Schule | | | X | | | | | | | | | | |
| | EZ 4 Projekt: Arnikaakademie | | | X | | | | | | | | | | |
| | EZ 5 Projekt: LAG-Management | | | X | | | | | | | | | | |
| Kooperations-/ Netzwerk- management | Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene | bei Bedarf | | X | | X | X | | | | | | | |
| | Koordination von Kooperationsprojekten | bei Bedarf | | X | X | X | X | | | | | | | |
| | Austausch / Kooperation mit DVS | bei Bedarf | | | | | | | | X | | | | |

- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
- in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
- keine Aktivität / Umsetzung verzögert